

Umzüge im KIM

Christine Auer

Ende 2019 wurde bekannt, dass durch die Reorganisation des KIMs einige Bürorumzüge stattfinden müssen.

Die Planungen dafür haben im Januar 2020 begonnen. An was muss man alles denken und was muss alles umgezogen werden? Möbel, Umzugskisten, IT-Technik, Netzwerk, Telefon, ZEuS-Einträge, Türschilder, Schlüsselberechtigungen, Ebenenpläne...

In welcher Ecke des B- oder V -Gebäudes soll der Umzug beginnen? Welche Kolleg*innen sind wann im Urlaub und welches Büro kann nur während der Semesterferien umziehen? Ziehen mehrere Kolleg*innen aus einem Büro ins gleiche oder in verschiedene Büros? Schafft der Hausdienst die Umzüge ohne externe Unterstützung? Sind genug Umzugskisten vorhanden? Wie lange dauert ein Umzug? Welche Vorbereitungen müssen getroffen werden?

Alles Fragen, die geklärt werden mussten. Nach vielen Gesprächen mit Kolleg*innen aus den verschiedenen Bereichen und den ganzen theoretischen Überlegungen stand der Umzugsplan am 30.01.2020 - es sollten noch 10 weitere Pläne folgen.

Start war am 17.02.2020. Die ersten drei Umzüge waren noch eine „Testphase“, um zu prü-

fen, ob die Planung passt. Bis auf Kleinigkeiten (irgendwas ist ja immer) liefen die Umzüge bis Mitte März nach Plan.

Am 16.03.2020 um 18 Uhr wechselte die Uni Konstanz in den Notbetrieb. Somit machte der KIM-Umzug erstmal bis Ende Juli Pause und ab dem Zeitpunkt wurde der Umzug nur noch wochenweise geplant. Nun musste zusätzlich geprüft werden, ob alle Beteiligten am Campus sind bzw. was vorab erledigt werden konnte. Im Sommer 2020 kam der Umzug durch die vielen Sommerurlaube erneut ins Stocken, aber ab September ging es dann mit kleinen Schritten endlich (fast schon wieder normal) weiter.

So haben wir alle von Woche zu Woche geplant und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken, die geduldig auf den Umzugstermin gewartet und auch die dritte Verzögerung noch mit Humor genommen haben.

Zwischen dem 17.02.2020 und dem 14.12.2020 sind insgesamt 97 Kollegen/innen umgezogen, zum Teil mehrfach. Es waren insgesamt 10 Umzugspläne und der Einsatz von vielen Kolleg*innen des KIMs und des Facility Managements nötig, um dieses Projekt zu schaffen: dafür ein herzliches DANKE!



Einband- und Ausstattungstelle - von hier nach dort!