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fen, ob die Planung passt. Bis auf Kleinigkeiten 
(irgendwas ist ja immer) liefen die Umzüge bis 
Mitte März nach Plan. 
Am 16.03.2020 um 18 Uhr wechselte die Uni 
Konstanz in den Notbetrieb. Somit machte der 
KIM-Umzug erstmal bis Ende Juli Pause und 
ab dem Zeitpunkt wurde der Umzug nur noch 
wochenweise geplant. Nun musste zusätzlich 
geprüft werden, ob alle Beteiligen am Campus 
sind bzw. was vorab erledigt werden konnte. 
Im Sommer 2020 kam der Umzug durch die 
vielen Sommerurlaube erneut ins Stocken, 
aber ab September ging es dann mit kleinen 
Schritten endlich (fast schon wieder normal) 
weiter.
So haben wir alle von Woche zu Woche ge-
plant und ich möchte mich an dieser Stelle 
bei allen Beteiligten bedanken, die geduldig 
auf den Umzugstermin gewartet und auch die 
dritte Verzögerung noch mit Humor genommen 
haben.

Zwischen dem 17.02.2020 und dem 
14.12.2020 sind insgesamt 97 Kollegen/innen 
umgezogen, zum Teil mehrfach. Es waren ins-
gesamt 10 Umzugspläne und der Einsatz von 
vielen Kolleg*innen des KIMs und des Facility 
Managements nötig, um dieses Projekt zu 
schaffen: dafür ein herzliches DANKE!

Ende 2019 wurde bekannt, dass durch die 
Reorganisation des KIMs einige Büroumzüge 
stattfinden müssen.

Die Planungen dafür haben im Januar 2020 
begonnen. An was muss man alles denken und 
was muss alles umgezogen werden? Möbel, 
Umzugskisten, IT-Technik, Netzwerk, Telefon, 
ZEuS-Einträge, Türschilder, Schlüsselberechti-
gungen, Ebenenpläne…
In welcher Ecke des B- oder V -Gebäudes soll 
der Umzug beginnen? Welche Kolleg*innen  
sind wann im Urlaub und welches Büro kann 
nur während der Semesterferien umziehen?
Ziehen mehrere Kolleg*innen aus einem Büro 
ins gleiche oder in verschiedene Büros?
Schafft der Hausdienst die Umzüge ohne 
externe Unterstützung? Sind genug Umzugs-
kisten vorhanden? Wie lange dauert ein Um-
zug? Welche Vorbereitungen müssen getroffen 
werden?
Alles Fragen, die geklärt werden mussten.
Nach vielen Gesprächen mit Kolleg*innen aus 
den verschiedenen Bereichen und den ganzen 
theoretischen Überlegungen stand der Um-
zugsplan am 30.01.2020 - es sollten noch 10 
weitere Pläne folgen. 

Start war am 17.02.2020. Die ersten drei Um-
züge waren noch eine „Testphase“, um zu prü-
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